

ПРИКАЗ

ЖАКАРУ

« 24 » Октябрь 2017 г.

№ 1836

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Геопарка «Алтай» на 2017-2018 учебный год и внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 27 сентября 2017 года № 1622

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Алтай от 27 сентября 2017 года № 1622 «О создании рабочей группы по реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Геопарка «Алтай», на 2017-2018 учебный год **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Геопарка «Алтай», на 2017-2018 учебный год (далее – План) согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему Приказу обеспечить выполнение Плана.

3. В приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 27 сентября 2017 года № 1622 «О создании рабочей группы по реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Геопарка «Алтай», на 2017-2018 учебный год внести следующие изменения:

а) в пункте 3 слова «(И.В. Шевелёва)» заменить словами «(Е.Л. Абакаев)»;

а) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение
к приказу Минобрнауки РА
от «27» сентября 2017 года
№ 1622

СОСТАВ

**рабочей группы по реализации проекта
«Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Геопарка «Алтай», на 2017-2018 учебный год**

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Е.А. Дадочкина	заместитель министра образования и науки Республики Алтай, председатель
2.	О.В. Муклаева	заместитель министра образования и науки Республики Алтай
3.	Н.Ю. Каменева	начальник отдела образовательной политики БУ РА «Республиканский центр оценки качества образования», секретарь
4.	Е.Л. Абакаев	директор АУ ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления»
5.	О.Ю. Абрамова	директор АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»
6.	А.А. Акимеев	начальник Управления образования администрации МО «Кош-Агачский район»
7.	Ю.Г. Бабайцева	директор Геопарка «Алтай»
8.	А.В. Багырова	пресс - секретарь Министерства образования и науки Республики Алтай
9.	А.Ю. Воробьева	ответственный секретарь НКО «Ассоциация туристских организаций Республики Алтай»
10.	Ч.К. Иркитова	начальник Отдела образования администрации района МО «Онгудайский район»
11.	Н.А. Кочеева	доцент кафедры ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»
12.	Ю.М. Кучалу	начальник Отдела образования, молодёжной политики и спорта администрации МО «Улаганский район»
13.	И.Е. Осипова	заместитель начальника отдела образовательной политики и нормативно-правового регулирования
14.	Р.К. Туруспекова	методист туристско-краеведческого отдела АУ ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления»
15.	Е.Д. Чандыева	и.о. ректора БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра образования и науки Республики Алтай Е.А. Дадочкину.

Министр



А.В. Бондаренко

Н.Ю. Каменева

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Геопарка «Алтай», на 2017-2018 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации
Нормативно-правовое регулирование реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории геопарка «Алтай»			
1.	Создание рабочей группы по реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Геопарка «Алтай»	Министерство образования и науки Республики Алтай (Н.Ю. Каменева)	сентябрь 2017 года
2.	Формирование списка участников проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории геопарка «Алтай»	Министерство образования и науки Республики Алтай (Н.Ю. Каменева)	октябрь 2017 года
3.	Назначение ответственных лиц в общеобразовательных организациях за реализацию проекта «Геопарк Алтай»	Муниципальные образования (Улаганский, Онгудайский, Кош-Агачский районы), общеобразовательные организации - участники проекта	октябрь – 2017 года
4.	Внесение изменений в рабочие программы курса внеурочной деятельности краеведческой направленности в соответствии с целями и задачами по реализации проекта «Геопарк Алтай»	общеобразовательные организации - участники проекта	ноябрь 2017 года

5.	Внесение изменений в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности для младших школьников, обучающихся средних и старших классов в соответствии с целями и задачами по реализации проекта «Геопарк Алтай»	общеобразовательные организации - участники проекта	ноябрь 2017 года
6.	Разработка программы «Экскурсия для обучающихся по природным паркам Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов»	АУ ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления» (Е.Л. Абакаев)	октябрь – ноябрь 2017 год
II. Информационно-методическое сопровождение реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Геопарка «Алтай»			
7.	Информационно-методическая поддержка общеобразовательных организаций - участников проекта	Директор Геопарк «Алтай» (Ю.Г. Бабайцева), АУ ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления» (Е.Л. Абакаев)	с октября 2017 года, далее постоянно
8.	Информационное обеспечение мероприятий по реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Геопарка «Алтай»	Директор Геопарк «Алтай» (Ю.Г. Бабайцева), Министерство образования и науки Республики Алтай (А.В. Багырова)	в течение года
9.	Создание и ведение раздела «Геопарк Алтай» на официальном сайте АУ ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления», общеобразовательных организаций – участников проекта	АУ ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления» (Е.Л. Абакаев), общеобразовательные организации - участники проекта «Геопарк Алтай»	ноябрь 2017 года, далее постоянно
10.	Оформление в общеобразовательных организациях -	Директор Геопарк «Алтай» (Ю.Г. Бабайцева)	январь-июль 2018 года

	участниках проекта стендов «Геопарк Алтай»		
11.	Разработка образовательных материалов для школьных занятий (фильмы, видео, интерактивные элементы, дидактические материалы)	Директор Геопарк «Алтай» (Ю.Г. Бабайцева)	январь-июль 2018 года
III. Развитие кадрового потенциала в рамках реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Геопарка «Алтай»			
12.	Проведение мероприятий по повышению компетенций учителей биологии, географии и педагогов дополнительного образования в рамках курсов повышения квалификации	ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» (В.Г. Бабин), БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» (Е.Д. Чандыева)	в течение года
13.	Проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов, вебинаров по вопросам реализации проекта для учителей биологии, географии и педагогов дополнительного образования	ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» (В.Г. Бабин), БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» (Е.Д. Чандыева), АУ ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления» (Е.Л. Абакаев)	в течение года
IV. Формирование, поддержка и развитие мотивации участников проекта «Геопарк Алтай»			
14.	Проведение обзорных и тематических экскурсий	Общеобразовательные организации – участники проекта «Геопарк Алтай», ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский	в течение года

		государственный университет» (В.Г. Бабин)	
15.	Проведение тематических выставок	Общеобразовательные организации – участники проекта	не реже 1 раза в четверть
16.	Организация и проведение открытых уроков, классных часов, занятий, направленных на популяризацию Геопарка «Алтай»	Общеобразовательные организации – участники проекта «Геопарк Алтай»	в течение года
17.	Проведение конкурсного мероприятия для обучающихся	Директор Геопарк «Алтай» (Ю.Г. Бабайцева), АУ ДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления» (Е.Л. Абакаев)	январь-июль 2018 года
18.	Проведение исследовательской, информационной и образовательной деятельности в области наук о земле на территории Геопарка «Алтай»	ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» (В.Г. Бабин)	январь-июль 2018 года
V. Мониторинг реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории геопарка «Алтай» на 2017-2018 учебный год			
19.	Проведение анализа реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Геопарка «Алтай»	Министерство образования и науки Республики Алтай (Н.Ю. Каменева)	согласно срокам реализации Плана
20.	Подготовка доклада по реализации проекта «Геопарк Алтай» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Геопарка «Алтай», на 2017-2018 учебный год	Министерство образования и науки Республики Алтай (Н.Ю. Каменева)	декабрь 2018 года